



METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

k
dokumentu

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

MP číslo: 1/PPP verze 7

Platný od: **14. ledna 2013**

Účel: Aktualizace kap. 4.1 Změna projektu, kap. 4.8 Projekty vytvářející příjmy



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

1. Předmět aktualizace

Metodickým pokynem je aktualizována:

- kapitola 4.1. Změna projektu bod 4.1.1 Méně závažné změny projektu
- kapitola 4.8. Projekty vytvářející příjmy

2. Změny

2.1. Změny kap. 4.1.1. Méně závažné změny projektu

V textu došlo k upřesnění výkladu postupu při změnách kontaktní osoby partnera, o této změně informuje projektový partner svého Vedoucího partnera, který pak podá žádost o změnu svému příslušnému Kontrolorovi.

Kap. 4.1.1 zní takto:

4.1.1 Méně závažné změny

Méně závažné změny mají zpravidla charakter formální změny v projektu. Takové změny je Vedoucí partner povinen ohlásit Kontrolorovi, který vezme změnu na vědomí a následně ji oznámí Řídícímu orgánu. Tato kategorie je rozčleněna do dvou skupin podle vztahu ke Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF. Mezi tyto změny např. patří:

Menší změny relevantní pro Smlouvu

- Změna bankovního účtu
- Změna názvu příjemce (VP)
- Změna sídla příjemce (VP)
- Změna názvu nebo adresy projektových partnerů (PP)
- Změna statutární osoby
- Změna termínu pro doručení zprávy

V tomto případě Kontrolor vedoucího partnera změnu postoupí Řídícímu orgánu/Společnému technickému sekretariátu. V případě změny termínů pro doručení zpráv Kontrolor navíc přidává své stanovisko k této změně. ŘO/JTS připraví Dodatek ke Smlouvě a zašle jej Vedoucímu partnerovi k podpisu.

Menší změny nerelevantní pro Smlouvu

- Změny v rozložení nákladů v rámci jedné kapitoly rozpočtu (výše není omezena)
- Změny v rozložení nákladů mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu, přičemž je změna nižší než 15% způsobilých nákladů projektového partnera a přičemž se předpokládá, že změna neovlivní stanovené cíle projektu
- Změna kontaktní osoby

Změny v rozložení nákladů v rámci jedné kapitoly rozpočtu a změny v rozpočtu do 15 % způsobilých výdajů partnera představují výjimku, kdy o změnu nemusí žádat Vedoucí partner,

ale oznamuje ji přímo projektový partner svému Kontrolorovi. V případě změn týkajících se rozpočtu partner musí vyplnit formulář **Změna rozpočtu u českých partnerů** (viz příloha č. 8). Zde vyplní kompletně původní schválený rozpočet i nový rozpočet vč. zdůvodnění změn a také potvrdí, že Vedoucí partner byl o změně informován. Partner zasílá vyplněný formulář svému Kontrolorovi ve formátu xls a také naskenovaný originál s podpisem oprávněné osoby.

Kontrolor změnu bere na vědomí. Může s ní vyslovit nesouhlas v případě, že by změna měla vliv na stanovené cíle projektu, nebo by měla za důsledek změnu plánovaných aktivit či realizací nových (neplánovaných) aktivit.

Změny rozpočtu – přesuny mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do 15 % způsobilých nákladů - se kumulují. V případě, že proběhne více přesunů, z nichž ani jeden není vyšší než 15 % způsobilých nákladů partnera, ale v součtu tuto hranici překračují, je nutné, aby Vedoucí partner předložil standardní žádost o změnu projektu, která bude posuzována v režimu změn projektu vyžadujících souhlas ŘO (viz dále).

2.2. Změny kap. 4.8 Projekty vytvářející příjmy

V textu druhé kapitoly došlo k opravě textu a aktualizovaný text kap. 4.8 zní:

4.8. Projekty vytvářející příjmy

Problematika projektů vytvářejících příjmy je komplexně popsána v Pokynech pro české žadatele v kapitole 4.2.2. a to včetně postupů jejich zohledňování v průběhu realizace projektu.

Upozorňujeme příjemce, že u projektů, kde jsou celkové náklady do 1 mil. EUR a Smlouva byla podepsána do 1. 4. 2010, se postupuje stejně jako u projektů nad 1 mil. EUR.